

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста»
на базе филиала МБОУ «Комсомольская СОШ» в с. Селезни**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
1.	Знакомство с типовым положением о деятельности Центра образования естественнонаучного профиля «Точка роста»	Зоткина О. В. директор школы	Распорядительный акт	Январь 2021
2.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Зоткина О. В. директор школы	Распорядительный акт о создании Центра	Май 2021
3.	Создание страницы Центра на сайте ОУ	Ерохин А. А. программист, Леонова Г. Е.	Страница Центра на сайте ОУ	Май 2021
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Петрова Н. В. зам.директора	Распорядительный акт	Май 2021
5.	Знакомство с типовым дизайн-проектом Центра	Зоткина О. В. директор школы	Письмо и акт	Февраль 2021
6.	Знакомство с типовым проектом зонирования Центра	Зоткина О. В. директор школы	Письмо и акт	Февраль 2021
7.	Составление сметы	Черемисина Т. Н. гл бухгалтер	Смета	Январь 2021

8.	Знакомство с перечнем оборудования Центра	Зоткина О. В., Леонова Г. Е.	Письмо и акт	Февраль 2021
9.	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Петрова Н. В. зам.директора, Леонова Г. Е. рук. филиала	Штатное расписание Центра	Март 2021
10.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсовой подготовкой в дистанционном и очном режиме	Леонова Г. Е., рук. филиала	План-график повышения квалификации Свидетельство о повышении квалификации	апрель - июнь 2021
11.	Создание комиссии по приемке оборудования	Зоткина О. В. директор школы	Распорядительный акт ОУ	Июнь 2021
12.	Закупка, доставка, приемка оборудования	Черемисина Т. Н. гл бухгалтер	Договоры на поставку оборудования	Июнь- август 2021
13.	Ремонтные работы в соответствии с фирменными стилям	Завхоз Белякова Г.А.	Договоры на проведение ремонтных работ	До 10.08.2021
14.	Составление рабочих программ Центра	Петрова Н. В. зам.директора, Леова Г. Е., рук.филиала	Рабочие программы	Июнь 2021
15.	Организация набора детей по программам центра	Администрация ОУ	Приказ о зачислении обучающихся	Август 2021
16.	Открытие Центра «Точка роста»	Администрация ОУ, сотрудники Центра	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2021