

Утверждаю
Директор МБОУ «Комсомольская СОШ»
О. В. Зоткина

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе МБОУ «Комсомольская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат (документальное подтверждение)	Срок
1.	Знакомство с типовым положением о деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Зоткина О. В. директор школы	Распорядительный акт	Октябрь 2019
2.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Зоткина О. В. директор школы	Распорядительный акт о создании Центра	Октябрь 2019
3.	Создание страницы Центра на сайте ОУ	Ерохин А. А. программист, администрация	Страница Центра на сайте ОУ	Декабрь 2019
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Петрова Н. В. зам.директора	Распорядительный акт	Декабрь 2019
5.	Знакомство с типовым дизайн-проектом Центра	Зоткина О. В. директор школы	Письмо и акт	Октябрь 2019
6.	Знакомство с типовым проектом зонирования Центра	Зоткина О. В. директор школы	Письмо и акт	Октябрь 2019
7.	Составление сметы	Черемисина Т. Н. гл бухгалтер	Смета	Январь 2020
8.	Знакомство с перечнем оборудования Центра	Зоткина О. В. директор школы	Письмо и акт	Январь 2020
9.	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Петрова Н. В. зам.директора	Штатное расписание Центра	Январь 2020
10.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников Центра курсовой подготовкой в	Петрова Н. В. зам.директора	План-график повышения квалификации	Февраль- март 2020

	дистанционном и очном режиме		Свидетельство о повышении квалификации	
11.	Создание комиссии по приемке оборудования	Зоткина О. В. директор школы	Распорядительный акт ОУ	Июнь 2020
12.	Закупка, доставка, приемка оборудования	Черемисина Т. Н. гл бухгалтер	Договоры на поставку оборудования	Июль-август 2020
13.	Ремонтные работы в соответствии с фирменными стилям	Фролов В. В., зам. директора по АХЧ	Договоры на проведение ремонтных работ	До 30.07.2020
14.	Составление рабочих программ Центра	Петрова Н. В. зам.директора	Рабочие программы	Февраль 2020
15.	Организация набора детей по программам центра	Администрация ОУ	Приказ о зачислении обучающихся	Август 2020
16.	Открытие Центра «Точка роста»	Администрация ОУ, сотрудники Центра	Информационное освещение в СМИ	1 сентября 2020